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Balaton-nagyberek Vizitársulat

8713 Kéthely-Sáripuszta 0275 hrsz.

Beszámolóa 2012.05.25.-i Küldöttgyűlésre  a 2011.évi Feladatterv végrehajtásáról
Tisztelt Küldöttgyűlés!

A 11/2011.(03.11.) KGY határozattal Önök  jóváhagyták  a 2011.évi feladattervet a 2011 márciusi gyűlésünkön:
· 57.430 fm csatorna karbantartást 28.717 eFt+ÁFA költségelőirányzattal,
· 25 millió m3 belvíz átemelését 45.000 eFt+ÁFA költségelőirányzattal ,
· Nekota átereszének felújítását 5.000 eFt+ÁFA költségelőirányzattal. 

Fenti feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat a küldöttgyűlés az alábbiak szerint határozta meg:

· Állami normatív támogatás igénybevétele .
· VM Vízkár -elhárítási Szabályzatában foglaltak szerinti állami védelmi források igénybevétele.
· Társulati tagok önkéntes támogatásának az igénybevétele.
· Társulati művek tulajdonosainak hozzájárulása .
· Vállalkozási tevékenység árbevételének a felhasználása.
A feladatterv végrehajtása tartalmi és pénzügyi oldalról az alábbiak szerint valósult meg:

1./
Csatorna karbantartás műszaki tartalma:

· VM-al kötött támogatási szerződés keretében elvégeztettük összesen 56 930 csatorna fm meder, -rézsű, - és gát kaszálását külső vállalkozó bevonásával, amíg a saját munkaszervezetünk nem állt  fel. 

· Vállalkozási tevékenységünk keretében tagi megrendelésre elvégeztünk saját kivitelezésben 124 045 csatorna  fm meder,- rézsű,- és gát kaszálását a munkaszervezetünk felállását követően. 
· A saját és külső kivitelezéssel végzett csatorna karbantartás így összesen 180 975 csatorna fm szakaszra terjedt ki.

· Hubertus Bt tagunk saját költségére és saját kivitelezésben elvégezte további 152 116 csatorna fm meder, -rézsű,- és gát kaszálását, valamint további 166 754 fm –en csak a gátkorona kaszálását illetve szárzúzását.
Ezen utóbbi munkának az indoka az volt, hogy 2011.04.01-én tagi kölcsön szerződést kötöttünk a Hubertus Bt.-vel 65 millió Ft értékben, abból a célból, hogy a szükséges csatorna fenntartási munkákat ennek felhasználásával végeztessük el külső kivitelezővel.
Az IB és az FB együttes állásfoglalása úgy szólt, hogy a tagi kölcsön szerződés aláírását jóváhagyják, de annak igénybevétele előtt pénzügyi ütemtervet kell készítenie az ügyvezetésnek a visszafizetésre, és azt az FB ajánlásával az IB-nek el kell fogadnia. 
Mivel a finanszírozásunk bizonytalansága miatt ilyet nem tudtunk szavatolni, a tagi kölcsön igénybevételére nem került sor. A gazdálkodás biztonsága miatt azonban mindenképp szükséges volt a fenntartási munkák elvégzése, ezért azt Hubertus Bt tagunk elvégezte. Mivel forrás hiányában ezekre a munkákra nem adtunk részére megrendelést, ezért költségeit nem tudta érvényesíteni társulatunk felé. 

· Előző tétellel együtt az összes csatorna fenntartási munka az alábbiak szerint alakult: 

·   56 930 csatorna fm társulatunk megrendelésére, külső kivitelezővel,

· 124 045 csatorna fm társulatunk által elvégezve vállalkozási tevékenység keretében 

· 152 116 csatorna fm Hubertus Bt tagi kivitelezésében

· 333 091 csatorna fm összesen 2011.évben

· Csatorna fenntartási tevékenységünk keretében a kaszáláson kívül, - annak elvégezhetősége érdekében, - a korábban elhanyagolt csatorna szakaszok mentén szükség volt gépi és kézi bozótirtásra is. Ennek során az elvégzett munka: 

·   68 630 nm kézi bozótirtás társulatunk vállalkozási tevékenységében

·   77 872 nm  kézi bozótirtás Hubertus Bt tagi kivitelezésében

·   70 287 nm  gépi bozótirtás Hubertus Bt tagi kivitelezésében

· 216 889 nm  összes kézi és gépi bozótirtás
Fentiek alapján a feladattervben rögzített 57.430 fm csatorna karbantartással szemben 331 081 csatorna fm  karbantartása történt meg, továbbá tervezetten felül 216 889  m2 bozótirtás .
2./
Csatorna karbantartás pénzügyi előirányzatainak teljesítése
Feladattervünkben a 2010 évi vállalkozási egységárakkal szemben az IB módosító indítványa alapján egységesen 500 Ft/ csatorna fm + ÁFA költség előirányzattal számoltunk . Így lett az 57 400 csatorna fm fenntartásának 28 717 eFt  az előirányzata.

Ezzel szemben sikerült olyan vállalkozói szerződést kötnünk, ami az állami elszámolású csatorna-fenntartás munkáinak a norma tételeit vette át. Ezekkel a csatorna fm-re jutó kaszálási költség 164 és 244 Ft + ÁFA értékre mérséklődött a csatornák űrszelvényének a függvényében az előirányzott 500 Ft-al szemben.
A munkaszervezet felállítását követően a vállalkozási tevékenységben végzett csatorna fenntartási munkáknál társulatunk is ezekkel a tételekkel vállalta fel a munkát.

Fentiek alapján a feladat ellátás  költségei az alábbi ak szerint alakultak:
· Állami támogatás felhasználásával vállalkozónak kifizettünk:

12.460.550.- Ft-ot

· Vállalkozási tevékenységben végzett csatorna karbantartásra kiszámláztunk vállalkozási szerződés szerint



26.124.494.- Ft-ot

Önköltségi ráfordítása a külön napirendi pontban szereplő mérlegbeszámolóban foglaltak szerint alakult.

3./
Belvíz átemelés


A feladatot  teljes egészében a vállalkozási tevékenység keretében végeztük.. Így 

annak költségeit a Hubertus Bt-vel kötött vállalkozási szerződésben foglaltak szerint leszámláztuk 
:





30.074.262.- Ft.


Az átemelt vízmennyiség az előirányzott 25 millió m3 helyett ténylegesen 11 218 500 
 m3 volt. Így az előirányzott 1,8 Ft/ m3 helyett a tényleges költség 2,68 Ft/m3 lett.
A változás  indoka, hogy csak 05.18.-ig üzemelt a szivattyú telep, így az éves üzemidővel kalkulált 25 millió m3 belvíz átemelés csak alig több mint 11 millió m3 lett. Viszont az állandó költségek a üzemszünet második félévében is jelentkeztek.
4./
 Nekota áteresz felújítása


Az előirányzott 5 millió Ft-os műtárgyjavítási költség nem került felhasználásra. A 

illegális tömedékelést a Hubertus Bt tagunk saját költségére a saját műszaki eszközeivel megoldotta, költségeit nem érvényesítette felénk.
Az ezt követően megindult, - vízjogi engedélyben rögzített szintet megcélzó – lecsapolás okozta a két ülés közti beszámolóban részletezett közigazgatási,- rendőrségi, -és bírósági eljárásokat.

5./
Az előirányzott források felhasználása, ill. rendelkezésre állása

· Állami normatív támogatás

A támogatási szerződésben rögzített 15.024  eFt-ból előleg címén kiutalt a Minisztérium 12.019.200.- Ft-ot. A támogatási szerződésben rögzített műszaki tartalmat teljesítettük, és annak átadási dokumentációját a VM által ezzel megbízott Dél-dunántúli KÖVIZIG elfogadta és jóváhagyta. A fennmaradó különbözet közel 3 millió Ft-os kifizetése 2012. április végéig nem történt meg. 

· VM Vízkárelhárítási Szabályzatában rögzített állami védelmi források

Többszöri tárgyalásunk eredményeként tisztázódott, hogy igénybevételére nem vagyunk jogosultak. A belvízátemelő szivattyútelep nem állami tulajdonban van, emiatt az állam a belvízátemelést a magántulajdonban lévő szivattyútelepen nem finanszírozza. 

· Tagok önkéntes támogatása 

Az ilyen forrásból végzendő feladat ellátásnál ÁFA visszaigénylés nem lehetséges, mert a tevékenység bevétele ÁFA körön kívülről származna. Ezért az ilyen jellegű támogatásnak csak a nettó 78,7 %-a lenne feladat ellátásra fordítható. (100/127-ed része! )
Hubertus Bt tagunk emiatt választotta inkább saját költségére történő saját kivitelezésű feladat ellátást, mivel így Ő ÁFA visszaigénylő pozícióban volt. Emiatt ráfordításai teljes egészében a csatorna fenntartásra voltak felhasználhatóak. 

· Társulati művel tulajdonosainak befizetései

Ahogy a két ülés közti beszámolóban  részleteztük, míg nem jött létre a társulati művek tulajdonosaival a művek használatára vonatkozó megállapodás. Mivel ebben a megállapodásban kerülnek rögzítésre a tulajdonosai hozzájárulás esetleges mértéke és formája, így a megállapodás hiányában ilyen jogcímen nem álltak rendelkezésünkre pénzügyi források. 

· Vállalkozási tevékenység bevétele, ill. eredménye

Belvízátemelő szivattyútelepet a teljes naptári évben vállalkozási tevékenység keretében üzemeltettük. 

Munkaszervezetünk létrehozását követően a csatorna fenntartást is, a vállalkozói szerződésünk alapján vállalkozási tevékenység keretében végeztük. 

Vállalkozási tevékenységünk árbevétele a következők szerint alakult:

· 30.074.262.- Ft + ÁFA a belvíz átemelésből

· 26.124.494.- Ft + ÁFA csatorna fenntartásból 

· 56.198.756.- Ft + ÁFA mindösszesen. 

Kérem a feladatterv végrehajtásáról a beszámoló elfogadását.

Kéthely, 2012.05.07. 










Csató András 
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