Beszámoló a Balaton-Nagyberek Vízitársulat 2014.03.26.-i Küldöttgyűlésére a 2013 évi feladatterv 
végrehajtásáról.
Tisztelt Küldöttgyűlés!
2013 évre  vonatkozó  feladattervünket  a 8/2013.(05.24.) számú KGY határozat hagyta  jóvá. Feladataink teljes egészében a vállalkozási tevékenységünk során elvégzendő csatorna fenntartási és belvíz átemelési feladatokra vonatkoztak. Alaptevékenységben feladatot nem hajtottunk végre, állami, önkormányzati és tagi támogatásra nem tettünk szert!
Tevékenységünk vállalkozási szerződés keretén belül

· csatorna fenntartásra,

· belvíz átemelésre, és 

· humán erőforrás szabad kapacitásának bérbe adására

terjedt ki. 

I. Csatorna fenntartás.
A feladatra 
79.383.112,-Ft
árbevételt irányoztunk elő feladattervünk jóváhagyásakor.
Tényleges megvalósulása 
87 103 448 Ft
 volt a mérlegbeszámolóban részletezettek szerint.

A mintegy 8 000 eFt eltérés (többlet) oka, hogy 2012 és 2013 közt áthúzódó munkák elszámolásának elhatárolása során 2012 gazdálkodási évben 8 millió Ft-al kevesebb csatorna fenntartási költség, - és így árbevétel került elszámolásra. Így a 2012 évi ugyanilyen nagyságrendű teljesítés hiányt a 2013 évi többlet teljesítmény kompenzálta.
Az egyes tevékenységi körünk során megvalósult tevékenységünk az alábbiak szerint alakult:
1.) Kaszálás.

A fő csatornák kétszeri meder, - rézsű , - és gát kaszálását irányoztuk elő, valamint a szívóárkoknak 20 %-át egyszeri kaszálással úgy a Keleti, mint a Nyugati Berekben.

Ez  234 382 fm csatorna szakaszon irányzott elő gondozást .Átlag 13 m kiterített szelvény szélességgel  ez  mintegy 3 300 ezer nm csatorna felület kaszálását jelentette volna.
Ezzel szemben az összes csatornagondozás kaszálással a mellékelt táblázatban részletezetten 3 531 411 nm volt. Árbevétele a mérlegbeszámolónk csatorna fenntartási költséghelyén belül realizálódott. 
Csatorna fenntartási  szolgáltatásunk árbevétele  ( csatorna kaszálás a mederkotrással együtt)  54,6 millió Ft + ÁFA  összegben valósult meg.
2.)  Meder kotrás.

Az eliszapolódott csatornák kotrását szórványosan 20  000 fm hosszan terveztük.
Ezzel szemben a tényleges teljesítés mintegy  5 000 fm hosszban valósult meg  7 893 m3 iszapkotrással és 7 665 m3 iszap depóniába rendezésével.
A csökkentett volumenű feladat végrehajtás során felszabadult forrásokat a fokozottabb igényű bozótirtásra használtuk fel.

A mederkotrás és depónia rendezés a csatorna fenntartás összesített árbevételében szerepel.
3.) Kézi bozótirtás.

A kézi bozótirtást  100 000 nm-en terveztük .
A korábbi évek erőteljes bozótosodása miatt ezt 397 536 nm felületen valósítottuk meg.

Számlázása a csatorna fenntartás költséghelyen belül történt 32,5 millió Ft + ÁFA  értékben.
A tevékenység árbevételét kiegészítette (és egyuttal a tevékenység önköltségét csökkentette) a  letermelt biomassza értékesítésének  több mint 4 millió + ÁFA nagyságú  árbevétele.
4.) Műtárgyak felújítása.

Műtárgyak fenntartását és felújítását 20 db zsilipnél és bujtatónál terveztük.

A belvízi védekezés során történt lezárások, gátszakadások szádfalazásánál és tömedékelésénél használtuk fel az előirányzatot.
Önálló számlázása nem történt, a költségeket a csatorna fenntartás költséghelyen belül számoltuk el. 

5.)  Csatorna fenntartás összesen.
3 531 411 nm  kaszálással a 3 275 220 nm össz csatorna felület karbantartottsága ….102,3 %.
3 928 947,00 nm kaszálás és bozótirtással az össz felület karbantartottsága …………..119,6 %.

Ez messzemenően meghaladja a Vízitársulatok és Vízügyi Igazgatóságok 30-50 %-os átlagos karbantartottsági szintjét.

A forráshiánnyal küszködő, csak közmunka programra alapozott társulatoknál ez az érték a 10-20 %-ot sem haladta meg.
II. Belvíz átemelés .

2013 évben  02.-07. hónapok között került sor belvíz átemelésre 
11 668 320 m3
belvíz szivattyúzással.
A belvíz átemelésre vonatkozó vállalkozási szerződésünk alapján 
25 867 511 Ft
nettó árbevételre  tettünk szert.

III. Munkaszervezet kapacitás kihasználása, bérmunka.

A csatorna fenntartási és belvíz átemelési feladatok szezonális  jellegénél fogva az átmenetileg kihasználatlan munkaerőt bérbe adtuk, illetve Velük bérmunkát vállaltunk.
Ez a mintegy 21 millió  Ft bérköltségünkből 9,1 millió Ft Ft megtérülését jelentette.

Határozati javaslat:
A  2013 évi feladatterv teljesítéséről szóló beszámolót a Küldöttgyűlés megtárgyalta, és …/2014.(03.26.) számú határozatával elfogadta.

Kérem a feladatterv  végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását!

2014.03.10.
                                                                                                       Csató András







   I.B. Elnök
Mellékletek:

· 8/2013.(05.24.) KGY határozat kivonata a tervezett csatorna fenntartási és belvíz átemelési munkákról.

· 2013. év során megvalósult csatorna fenntartási munkák összesítő táblázata.
